



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	๙ - ๑๐
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๑๑ - ๓๗
ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๓๘ - ๓๙

### ภาคผนวก

๑. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
๓. รายงานการประชุมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ

การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ใน รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ ทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัย นำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม และประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ กระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๒.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๒.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๒.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๖ ข้อ ๒๘

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๖ ข้อ ๒๘


### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



## ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ดังนี้

### ๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### ๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึง

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๗.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๗.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๗.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๗.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๗.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๗.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๗.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

#### คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

๑. นายสง่า พงษ์สะพัง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ประธานกรรมการ
๒. นายโกมล โขกบัณฑิตย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๓. นายสมบูรณ์ ผลมาตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๔. นายปัญญา เหล่าคำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ (ผู้แทนประชาคม)	กรรมการ
๕. นายไพฑูรย์ แสงมาศ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ (ผู้แทนประชาคม)	กรรมการ
๖. ร.ต.ต.ไพรวลัย น้อยเสนา	หัวหน้าสายตรวจประจำตำบลหุลูบคา	กรรมการ
๗. นายสิริวัฒน์ มุขระโกษา	ผู้แทนหน่วยงาน รพ.สต.หนองศาลา	กรรมการ
๘. นายบำรุง กมลฉัตรวรากุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๘	กรรมการ
๙. นายลือชัย พงษ์สุพรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๓	กรรมการ
๑๐. นายสมพงษ์ บุญทัน	ปลัด อบต.หุลูบคา	กรรมการ
๑๑. นางสาววาสนา โหมนอก	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายอัครินทร์ ผลสนอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

#### ๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ภายในเขตพื้นที่ขององค์การให้มี ศักยภาพ เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยคำนึงถึง จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิด คุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นผลรวมของการสรุปทบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า จึงกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ไว้ดังนี้

“ ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นชีวิตแบบพอเพียง ”

#### ๒. พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๒ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็น ตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่ ๓ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่ง น้ำธรรมชาติ

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆและสร้าง ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

#### ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

- แนวทางพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน
- แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข การมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อและการ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
- แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
- แนวทางการเสริมสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
- แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว/ชุมชนและด้านบริการชุมชน

- แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
- แนวทางการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ด้อยโอกาส

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้หลากหลายขยายโอกาสการมีงานทำและการกระจายรายได้ให้ประชาชน
- แนวทางการสนับสนุนให้มีการผสมผสานมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับ มิติทางเศรษฐกิจเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฝุ่นละออง ของเสียอันตราย
- แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวทางการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน-การคลังให้มีความมั่นคงและมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาการบริหาร
- แนวทางการปรับปรุงทรัพยากรการบริหารให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
- แนวทางการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการบริหารควบคุมคู่การบริการ เน้นความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
- แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การออกเสียงเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง
- แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ /ลำห้วยสาธารณะ
- แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค /สาธารณูปการ

\*\*\*\*\*

อบต.หตุบคา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหตุบคา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหตุบคา ต่อไป

อบต.หตุบคา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหตุบคา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการในการจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๕	๑๗,๖๐๗,๐๕๖.๐๐	๗๓	๑๘,๐๓๑,๑๘๖.๐๐	๖๐	๑๗,๘๖๕,๙๙๓.๐๐	๘๐	๑๙,๔๗๐,๙๙๓.๐๐	๘๐	๑๙,๖๑๐,๙๙๓.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๐	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๔,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗	๓,๗๑๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๑๔,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๑	๒๕,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐	๓๐,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๙๕	๑๔๙,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๕	๘๗,๑๔๘,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕๐</b>	<b>๓๖,๘๕๗,๐๕๖</b>	<b>๒๐๓</b>	<b>๕๐,๙๗๖,๑๘๖</b>	<b>๑๙๗</b>	<b>๑๔๖,๗๓๗,๕๙๓</b>	<b>๒๓๖</b>	<b>๑๗๖,๒๓๓,๙๙๓</b>	<b>๒๓๓</b>	<b>๑๑๓,๘๑๓,๙๙๓</b>

การจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้บริหาร อบต. หลุบคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการด้านบริการสาธารณสุขที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๔๙๗,๕๐๔.๑๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๖๓	๕,๙๕๒,๑๗๘.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๑๑,๐๘๐,๓๒๖.๑๔
รวม	๑๑๔	๑๗,๔๙๗,๕๐๔.๑๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 อบต. หลุบคา อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	๕,๐๐๐	-
๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการ อบรม หลุบคา เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓.ค ๖๗	๓.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	-
๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓				๑๐,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	ค่ายการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐.๐๐+ โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐	✓			๖.ค. ๒๕๖๗	เม.ย ๒๕๖๘	๖๐,๓๐๐	๓,๗๐๐
๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไขภัยสุขภาพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				๒๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดเหตุ	๑๐,๐๐๐.๐๐+ โอนเพิ่ม ๑๔๐,๓๓๘	√				๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๑๔๑,๓๓๘	-
๗	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหุดดาศ	๒๐,๐๐๐.๐๐			√					๒๐,๐๐๐
๘	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	√				มิ.ย.๖๘	มิ.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	-
๙	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) (๒๒ มีนาคม ของทุกปี)	๑๐,๐๐๐.๐๐			√					๑๐,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๓๐,๐๐๐.๐๐			√					๓๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๙๗,๖๐๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ม.ค. ๖๘	๑๖๓,๗๖๕	๓๓,๘๓๕
๑๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๗๘,๐๐๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๙,๗๑๐	๒๘,๒๙๐
๑๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-
๑๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจัดงานวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๒,๐๐๐.๐๐	√			๑๒ มิ.ย. ๖๘	๑๒ มิ.ย. ๖๘	๙๐๐	๑,๑๐๐
๑๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	√			๑๒ ส.ค. ๖๘	๑๒ ส.ค. ๖๘	๔,๙๕๐	๕๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๖	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ การศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๖๖๑,๕๐๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๑๑,๓๔๕	๒๕๐,๑๕๕	
๑๗	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๗๘๑,๐๔๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๖๙,๓๔๕.๓๖	๑๑๑,๖๙๔.๖๔	
๑๘	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหลุบคา	๑๙๕,๒๖๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๗๖,๗๖๑.๙๔	๑๘,๔๙๘.๐๖	
๑๙	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	√			๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒,๑๐๘,๑๕๕	๓๑,๘๔๖	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๐	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุรา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๕,๐๐๐.๐๐	√			๑๗ มี.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๘	๕๑,๓๗๕	๓,๖๒๕
๒๑	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐			√			-	๒๐,๐๐๐
๒๒	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๙๐,๐๐๐.๐๐	√			เม.ย ๖๘	๑๕ ก.ย. ๖๘	๘๘,๙๐๐	๑,๑๐๐
๒๓	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๖,๐๐๐.๐๐	√					๖,๐๐๐	-

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๔	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระพรตน์ราชสุตธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๒๕	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระพรตน์ราชสุตธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๒๖	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระพรตน์ราชสุตธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	
๒๗	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระพรตน์ราชสุตธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. ๖๘	๙ ส.ค. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	
๒๘	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระพรตน์ราชสุตธา สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๙	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	
๓๐	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	
๓๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	
๓๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	๕,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	
๓๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๖,๐๐๐.๐๐	✓				มี.ค.๖๗	ส.ค.๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	๗,๕๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๕๐๐.๐๐	
๓๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒	๖,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	
๓๖	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๖,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐.๐๐	
๓๗	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๓๘	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๗,๕๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๕๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๘,๐๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	
๔๐	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๙	๘,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๕๐๐.๐๐	
๔๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๘,๐๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	
๔๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๖,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๖,๕๐๐.๐๐	
๔๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	๖,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๖,๕๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๔	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๘,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	
๔๕	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	๘,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	
๔๖	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๔๗	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๔๘	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ ๑	๘,๐๐๐.๐๐	√			พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมณตามข้อบัญญัติ	เริ่ม	สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๙	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๕,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๕,๕๐๐.๐๐	
๕๐	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒	๕,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๕,๕๐๐.๐๐	
๕๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔	๕,๕๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๕,๕๐๐.๐๐	
๕๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐.๐๐	√				พ.ค ๖๘	ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐	
๕๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากจนในเขตตำบลหุบคา	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	√				๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๑๘๒,๗๐๐.๐๐	๖๒,๓๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๔	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๗ มิ.ย ๖๘	๙ ก.ย. ๖๘	๗๙,๕๗๕	๔๒๕
๕๕	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐ มิ.ย ๖๘	๑๐ เม.ย. ๖๘	๙๙,๙๒๕	๗๕
๕๖	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้น กล้าด้านยาเสพติดในชุมชนตำบล หูลุบคา	๖๐,๐๐๐.๐๐			✓					๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพ สตรี ไทยก้าวไกลยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ตำบล หูลุบคา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓					๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพในตำบลหูลุบคา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔ ก.พ ๖๘	๕ ก.ย. ๖๘	๗๙,๙๔๐	๒๐,๐๖๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕๙	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ย ๖๘	๙ ก.ย. ๖๘	๒๙,๗๐๐	๒๐,๓๐๐
๖๐	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ ธ.ค ๖๗	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๒๙,๗๐๐	๓๐๐
๖๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หลุมเกมส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๔ พ.ค ๖๘	๒๕ พ.ค. ๖๘	๑๖๙,๙๒๐	๘๐
๖๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการปฏิบัติธรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาชนในเขตตำบลหุบศคา	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖ ธ.ค ๖๗	๒๐ ธ.ค. ๖๗	๓๖,๐๐๐	-
๖๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนในเขตตำบลหุบศคา	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ ก.ค ๖๘	๒๔ ก.ค. ๖๘	๔๙,๘๗๐	๑๓๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างหรือการให้บริการด้านวิชาการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	✓			๔ ก.ค. ๖๗	๔ ก.ค. ๖๘	๙,๕๔๐	๙๖๐
๖๕	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓				๒๐,๐๐๐
๖๖	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (BIG CLEANING DAY)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓.ค. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	
๖๗	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	
๖๘	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘	๒๕ ก.ค. ๖๘	๓,๗๖๒	๖,๒๓๘

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๙	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบำรุงรักษาด้านไม่สองไหลทางด้านลหุลุคคา	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓.ค.๖๗	๗.ค.๖๘	๑๑,๗๗๕	๘,๒๒๕
๗๐	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลลหุลุคคา	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐ เม.ย.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	๑๙,๙๘๐	๒๐
๗๑	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๘.ค.๖๘	๑๘.ค.๖๘	๑๙,๙๙๘	๒
๗๒	การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการลหุลุคคา ร่วมใจ รักษาคลองสายนน้ำใส ทุกคูคลอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				พ.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐	-
๗๓	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๓ พ.ค. ๖๘	๒๓ พ.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-
๗๔	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลหุลุคคา	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓					๕๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย
๗๕	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความสามัคคี	๕,๐๐๐.๐๐			√			๕,๐๐๐
๗๖	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐			√			๔๐,๐๐๐
๗๗	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			๓.ค.๖๗	๖.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐
๗๘	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			มี.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๗๙	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐			√			๑๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘๐	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายโนน ศิลา-โรงเรียนบ้านโนนศิลาเหล่า เกษตร	๒๐,๖๐๐.๐๐	✓				ก.ค ๖๘	ก.ย ๖๘	๒๐,๖๐๐	-
๘๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ จากสวนนาง ถัดดาวลัย -นา น.ส.วันดี	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓				ก.ค ๖๘	ก.ย ๖๘	๙๐,๐๐๐	-
๘๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเลิงทุม หมู่ที่ ๓ (สายเลิงทุม-สระเกลือหิน)	๒๘๒,๕๐๐.๐๐	✓				๑๖ พ.ค.๖๘	๑๖ ส.ค.๖๘	๒๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๘๓	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ กคอนกรีตบ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายรอบหมู่บ้าน	๓๐๕,๒๐๐.๐๐	✓				๒๖ ก.ค.๖๘	๒๓ ต.ค.๖๘	๓๐๕,๐๐๐	๑,๒๐๐
๘๔	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ กคอนกรีตบ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายแก้ว-ทางหลวง ๒๐๑	๒๒๐,๒๐๐.๐๐	✓				๒ ส.ค.๖๘	๓๐ ต.ค.๖๘	๒๑๙,๐๐๐	๑,๒๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘๕	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก กคอนกรีตบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ สายรอบหมู่บ้าน	๓๒๕,๙๐๐.๐๐	✓			๒๖ พ.ค.๖๘	๒๓ ต.ค.๖๘	๓๒๔,๐๐๐	๑,๙๐๐	
๘๖	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก กคอนกรีตบ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายประชา-บ้านนาย อุไร	๓๓๓,๓๐๐.๐๐	✓			๒๖ พ.ค.๖๘	๒๓ ต.ค.๖๘	๓๓๐,๐๐๐	๑,๓๐๐	
๘๗	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก กคอนกรีตบ้านเหล่ากาดยา หมู่ที่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน	๒๖๖,๗๐๐.๐๐	✓			๒ ส.ค.๖๘	๓๐ ต.ค.๖๘	๒๖๕,๐๐๐	๑,๗๐๐	
๘๘	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก กคอนกรีตบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าวัด-สระแดง	๑๑๔,๖๐๐.๐๐	✓			๖ ส.ค.๖๘	๓ พ.ย.๖๘	๑๑๔,๐๐๐	๖๐๐	
๘๙	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก กคอนกรีตบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายเสถียร วาโย-บ้าน นายหนูฤทธิ์ นาพระยีน	๑๗๘,๖๐๐.๐๐	✓			๖ ส.ค.๖๘	๓ พ.ย.๖๘	๑๗๘,๐๐๐	๖๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๙๐	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายสนามตะก้อ-นายนายคำตัน	๒๐,๙๐๐.๐๐	√			๒๑ พ.ค.๖๘	๔ ก.ค.๖๘	๑๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๙๑	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ สายสระกกแก-นายนายสวัสดิ์	๑๒๑,๑๐๐.๐๐	√			๒๑ พ.ค.๖๘	๔ ก.ค.๖๘		
๙๒	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ สายหลุบคา-โนนศิลา	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	√			๒๙ มี.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	๔๙๖,๕๐๐	๒,๐๐๐
๙๓	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายนายทอง อินทร์-นายนายเล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบคา	๑๘๖,๒๐๐.๐๐	√			๘ ส.ค.๖๘	๕ พ.ย.๖๘	๑๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๙๔	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ สายนายนางบุญจา-นายนายสมาน	๘๖,๕๐๐.๐๐	√			๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค.๖๘	๘๖,๐๐๐	๕๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
๕๕	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านหลุมคา หมู่ที่ ๑ สายนางงามสมจิต - นางนางเทียน	๒๓๐,๖๐๐.๐๐	√				๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค.๖๘	๒๓๐,๐๐๐	๖๐๐	
๕๖	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านโคกไทรวัน หมู่ที่ ๒ สายโคกไทรวัน-หนองสมอ	๒๐๓,๙๐๐.๐๐	√				๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค.๖๘	๒๐๓,๓๐๐	๖๐๐	
๕๗	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านโคกไทรวัน หมู่ที่ ๒ สายโคกไทรวัน-อีสานเจียว	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	√				๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค.๖๘	๒๒๓,๔๐๐	๖๐๐	
๕๘	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไร่ฝายพญานาค- โคกหนองแต้ หมู่ที่ ๓ บ้านเลิง ทุ่ม	๔๐๐,๔๐๐.๐๐	√				๕ ส.ค.๖๘	๒ พ.ย.๖๘	๓๙๙,๐๐๐	๑,๔๐๐	
๕๙	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายศักดิ์ดา - สามแยกหนองโน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศิลา	๑๕๑,๘๐๐.๐๐	√				๘ ส.ค.๖๘	๕ พ.ย.๖๘	๑๕๑,๐๐๐	๘๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโพธิ์-นาพอบุญถม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศิลา	๑๕๑,๘๐๐.๐๐	√			๘ ส.ค.๖๘	๕ พ.ย.๖๘	๑๕๑,๐๐๐	๘๐๐
๑๐๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายแก้ว ซัยสิทธิ์-ทางหลวง ๒๐๑	๔๑๑,๘๐๐.๐๐	√			๒๙ เม.ย.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	๔๑๐,๐๐๐	๑,๘๐๐
๑๐๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำสายข้างบ้านนายบุญเสียง บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	√			๒ พ.ค.๖๘	๒๙ ก.ค.๖๘	๑๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๐๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ สายเหล่าเกษตร-นาทอง	๔๐๙,๙๐๐.๐๐	√			๑ ม.ค.๖๘	๒๙ ก.ค.๖๘	๔๐๘,๐๐๐	๑,๙๐๐
๑๐๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโลกหัว หมู่ที่ ๗ สายรอบหมู่บ้าน-ถนนลาดยาง	๔๔๐,๑๐๐.๐๐	√			๑ ม.ค.๖๘	๒๙ ก.ค.๖๘	๔๓๒,๕๐๐	๑,๖๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๐๕	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคารธรรม สังเวช บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๒ ก.ค.๖๘	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๐๖	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านโนนดินหอม หมู่ ที่ ๘ สายนายประมวธนา นายสมจิต	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖ พ.ค.๖๘		๑,๒๐๐	
๑๐๗	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรบ้านโนนดินหอม หมู่ ที่ ๘ สายโปร่งแจ้ง-นาคริม	๑๑๕,๘๐๐.๐๐	✓			๑๖ พ.ค.๖๘	๔๒๔,๖๐๐		
๑๐๘	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าภาค ยา-บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๙	๔๐๑,๙๐๐.๐๐	✓			๔ พ.ย.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	
๑๐๙	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตและบ่อพัก พร้อมขยาย ไหล่ทางคอนกรีต บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าวัด-สระพะ ลานหิน	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒ พ.ค.๖๘	๒๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑๐	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบตำบลบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐	๒๓๖,๔๐๐.๐๐	✓			๗ ส.ค.๖๘	๔ พ.ย.๖๘	๒๓๕,๐๐๐	๑,๔๐๐
๑๑๑	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	.โครงการปรับปรุงถนน ฅบปกกิจ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐	๕๒,๑๐๐.๐๐	✓			๑๘ เม.ย.๖๘	๑๗ มิ.ย.๖๘	๕๑,๖๐๐	๕๐๐
๑๑๒	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนจรดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ที่ อบต.หุบผา	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	✓			๓๐ เม.ย.๖๘	๒๘ ก.ค.๖๘	๔๙๘,๐๐๐	๑,๘๐๐
๑๑๓	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล็งทุ่ง-สระเกตุที่ดิน บ้านเล็งทุ่ง หมู่ที่ ๓ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑ ม.ค.๖๘	๒๘ ก.ค.๖๘	๑,๗๕๒,๐๐๐	-
๑๑๔	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายหินแตก-โสภโทย หมู่ที่ ๕ (เงินเหลือจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๘๔๑,๓๒๖.๑๔		✓		๑๘ เม.ย.๖๘	๑๗ มิ.ย.๖๘	๖๗๔,๐๐๐	คืนกรมส่งเสริมฯ
๑๑๕	การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายหลุมคาโนนสิลา (โอนงบประมาณ)	๔๕๙,๙๐๐.๐๐	✓			๒๒ ก.ค.๖๘	๑๙ ก.ย.๖๘	๔๕๘,๐๐๐	๑,๙๐๐
		รวม	๑๗,๔๙๗,๕๐๔.๑๔					๑๖,๑๐๑,๑๖๙.๓๐	๑,๑๓๓,๓๐๘.๗๐	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 อบต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	แผนกรดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๖๐	๑๗,๘๖๕,๙๙๓.๐๐	๖๓	๕,๙๙๒,๑๗๘.๐๐	๕๕	๕,๖๒๒,๑๗๘.๐๐	๕๕	๕,๐๓๕,๖๑๔.๓๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๕	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๕๕๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๒,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๓๕,๕๑๕.๐๐
๔.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๘	๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๖	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๐	๗๐,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๓๖	๑๑,๐๘๐,๓๒๖.๑๔	๓๖	๑๑,๐๘๐,๓๒๖.๑๔	๓๖	๑๐,๘๗๐,๕๐๐.๐๐
รวม	๑๙๗	๑๔๖,๗๓๗,๕๙๓	๑๑๔	๑๗,๔๙๗,๕๐๔.๑๔	๑๐๒	๑๖,๙๑๒,๕๐๔.๑๔	๑๐๒	๑๖,๑๐๑,๑๖๙.๓๐

โครงการบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในภาพรวม  
ที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการบริการสาธารณสุขที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘	๑๑๔	โครงการ
จำนวนโครงการด้านบริการสาธารณสุขของแผนพัฒนา(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในภาพรวม	๑๙๗	โครงการ

$$\frac{๑๑๔}{๑๙๗} \times ๑๐๐ = ๕๗.๘๒๗$$

## ส่วนที่ ๔

### ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

#### ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

##### ๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) มีองค์การภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น
- (๒) มีองค์การรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ธกส. สาขาแก้งคร้อ
- (๓) มีสถานศึกษาระดับประถม/มัธยมในพื้นที่
- (๔) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- (๕) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าสาขาแก้งคร้อ
- (๖) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการไทยยั่งยืน
- (๗) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

##### ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่
- (๓) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

#### ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

## ๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๓) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย
- (๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบคา
- (๕) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๖) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (๗) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบคา มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- (๙) มีหอกระจายข่าวหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- (๑๐) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเพื่อสวัสดิการ ธนาคารขยะฯ
- (๑๑) มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งในชุมชน

## ๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

- (๑) ราษฎรรายได้น้อย ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ไม่เพียงพอ
- (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
- (๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- (๖) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกออาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- (๗) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อจ้างแรงงานคนท้องถิ่น
- (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบคา ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข
- (๙) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*

# ภาคผนวก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหุบคา  
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) และข้อ ๑๓(๕)

บัดนี้ ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามมติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบคา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้รับการอนุมัติประกาศจากผู้บริหารแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายประมวล สูงภูเขียว )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบคา